
土木工程施工技术与组织考试大纲

（2017年版）

第一部分  课程性质与目标

一、课程的性质和目的

《土木工程施工技术与组织》课程适用于土木工程、工程管理、工程造价专业，是学生的必修课。

本课程的土木工程施工技术的任务是研究建筑工程中主要工种工程的施工工艺、施工方法及技术要求的一般规律；土木工程施工组织的研究对象是建筑工程专业领域的施工组织与管理的一般规律。

通过本课程的学习，使学生掌握土木工程各工种的施工工艺、基本施工方法、施工技术要求以及建筑工程施工组织的基本知识、基本理论和决策方法，使学生具有解决建筑工程施工技术和施工组织计划问题的初步能力，为学生毕业后从事建筑工程施工和管理等相关工作奠定基础。

二、课程教学的基本要求

通过本课程的学习，要求学生做到：

1、了解各主要工种工程的施工工艺，初步掌握拟定施工方案的基本方法；
2、具有分析处理施工技术问题的基本知识；
3、对施工学科的发展有一般了解，对现行的施工验收规范、质量标准有所了解。

4、能够完成一般工程项目的施工组织设计的编制

三、本课程与其它课程的联系与分工
本课程是综合性较强的学科，与许多专业课、专业基础课联系密切，特别是结构力学、土力学、测量学、工程材料、工程制图与计算机绘图、混凝土结构设计原理、基础工程、钢结构设计原理，房屋建筑学等课程的联系更为密切。

第二部分 考核内容

上篇《专业工种工程施工技术》
　　第一章 土石方工程 
1、了解土方工程施工特点；掌握场地平整施工中的竖向规划设计、土方量计算、土方调配和施工；
2、掌握基坑开挖施工中的降低地下水位方法，边坡稳定及支护结构设计方法的基本原理；
3、了解常用土方机械的性能和使用范围；
4、掌握填土压实和路基填筑的要求和方法；
5、熟悉土方工程质量验收标准与方法。
第二章 基础工程  

1、了解钢筋混凝土预制桩的预制、起吊、运输及堆放方法；
2、掌握锤击法施工的全过程和施工要点，包括打桩设备、打桩顺序、打桩方法和质量控制；
3、掌握泥浆护壁成孔灌注桩和干作业成孔灌柱桩的施工要点。
4、了解沉管灌注桩的施工工艺及过程；
第三章 砌体工程  

1、了解砌筑材料的性能及选用；

2、掌握砖砌体施工工艺、质量要求及保证质量和安全的技术措施； 
3、了解石块和中小型砌块的施工工艺；掌握砌块排列组合及错缝搭接要求；
4、了解砌体冬季施工方法。
第四章 混凝土结构工程施工 

1、了解混凝土结构工程的特点及施工过程，掌握为保证钢筋与混凝土共同工作，在施工工艺上应注意的问题；
2、了解钢筋的种类、性能及加工工艺，掌握钢筋冷拉、冷拔、钢筋连接工艺及钢筋配料和钢筋代换的计算方法；
3、熟悉各种常用模板的构造、要求、受力特点及安拆方法；了解工具式模板的构造、施工要求和安拆方法；掌握模板的结构设计、复核计算方法；
4、了解混凝土原材料、施工设备和机具性能；掌握混凝土施工工艺原理和混凝土配制、运输、浇筑成型、养护等过程的施工方法、混凝土工程的质量检验、评定方法；
5、了解混凝土冬期施工工艺要求和常用措施；
6、了解预应力混凝土工程的特点和工作原理；
7、熟悉先张法，后张法以及电热张拉法的施工工艺及预应力值的建立传递的原理，了解建立张拉程序的依据及放张要求，掌握张拉力的计算和校验。
8、了解预应力筋张拉的台座，锚(夹)具、张拉机具的构造及使用方法，正确计算预应力筋的下料长度。
了解电热设备的选择，掌握电热伸长值的计算。
第五章 结构安装工程 

1、了解各种起重机械及索具设备的类型、主要构造和技术性能；
2、了解单层混凝土结构工业厂房结构安装的工艺过程；掌握柱、吊车梁、屋架等主要构件的绑扎、吊升、就位，临时固定、校正、最后固定方法。熟悉结构吊装方案；
3、了解装配式框架和大板建筑结构的安装方法；
4、熟悉钢结构吊装的一般方法及大型钢屋盖的结构安装方法；
第六章 脚手架工程 

1、了解脚手架工程的材料、种类及搭设的基本要求；

2、熟悉扣件式、门式、升降式脚手架的构造及搭设的要求；
3、熟悉里脚手架的结构特点及搭设要求；
第七章 防水工程施工 

1、了解卷材防水屋面的构造及各层作用，掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准；
2、了解地下工程防水方案，卷材防水层、水泥砂浆防水层、冷胶料防水层的构造、性能和做法、掌握沥青胶、冷底子油和冷胶料的配制。掌握普通防水混凝土的配制及施工要点。
第八章 建筑装饰装修工程施工 

1、了解抹灰的组成、作用和做法，掌握抹灰质量标准及检验方法；
2、了解喷涂机械的工作原理及操作要点；掌握装饰抹灰面层的常用做法；
3、了解装饰工程的新材料、新技术及发展方向；掌握喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量要求。
4、了解油漆和涂料的种类及性能，掌握油漆和刷浆施工要点。
下篇《施工组织原理》

第1章  施工组织概论 

1、了解基本建设程序，建筑产品的特点，施工组织设计编制过程中所需要的基础数据；2、掌握施工组织设计的分类、任务及内容，施工组织设计编制的原则，施工准备工作的内容。

第2章  流水施工原理 

1、理解流水施工的概念和组织方式，

2、掌握流水施工的主要参数及其确定方法，

3、掌握流水施工等节拍专业流水、成倍节拍专业流水、无节奏专业流水组织方法。

第3章  网络计划技术 

1、了解网络图的基本概念、计划技术的特点；

2、掌握双代号网络计划网络图的绘制和网络图时间参数的计算方法；

3、掌握双代号时标网络计划网络图的绘制和时间参数的计算方法；

4、掌握单代号网络计划及搭接网络计划网络图的绘制和时间参数的计算；

5、掌握网络计划的调整和控制，网络计划的工期、资源、成本的优化方法。

第4章  单位工程施工组织设计 

1、了解单位工程施工组织设计编制的程序和依据，单位工程施工方案选择的主要内容，单位工程施工进度计划和施工平面图及施工组织设计的技术经济指标等主要内容；

2、熟悉单位工程施工组织设计编制的方法、内容和步骤，掌握单位工程的施工流向、施工顺序、施工方法的选择方法，单位工程施工进度计划的编制以及单位工程平面布置图的的设计，能够正确地进行单位工程施工组织设计编制、设计和调整。

第5章  施工组织总设计 

1、了解施工组织总设计编制的程序和依据，施工总进度计划编制的原则，施工总平面图设计的依据和原则；

2、掌握施工总进度计划编制的方法及步骤，施工总平面图设计步骤及方法。能够合理地进行施工部署。

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

    本大纲在考核目标中，按照“了解”“熟悉”“掌握”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求，各能力层次之间为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

    了解：能知道有关的名词，概念、知识的含义，并能正确认识和表达最低层

次的要求。

    熟悉：在了解的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与关系，是较高层次的要求。

    掌握：在熟悉的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点，分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、参考教材

    参考教材： 

   ［1］重庆大学、同济大学、哈尔滨工业大学合编，天津大学主审《土木工程施工》(上册、第二版)，中国建筑工业出版社，书号9787112098323

三、学习方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢；

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握；

3、学习过程中，即要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可以从中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力；

4、完成书后作业和适当的辅导练习，是理解、消化和巩固所学知识培养分析问题，解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材、按考核目标要求的不同层次掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应该注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系；

四、关于命题考试的若干规定：

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容，试题覆盖到章，适当突出重点；

2、试卷中时不同能力层次的试题比例大致为“了解”为20%，“熟悉”为40%，“掌握”为40%。

3、试题难易程度，应合理，易、较易、较难、难比例为2：3：3：2；

4、每份试卷中各类考核点所占比例约为重点占65%、次重点占25%、一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、简单题、计算题、案例分析和论述题等；

6、考试采用闭卷笔试，考试时间为120分钟，采用百分制评分，60分合格。

五、题型示例（样题）

（一）单项选择题（每题1分）

1、以下能综合使用于铲土、运土、卸土、填筑、整平的土方机械有（    ）

A、推土机　　B、铲运机　　C、挖土机　　D、蛙式打夯机

2、砖墙留斜搓时，其留搓长度应不小于留搓高度的（    ）

A、1/2            B、1/3          C、2/3        D、3/5

（二）多项选择题（每题2分，多选、错选、不给分，漏选则每选对一项得0.5分）

1、框架结构中主、次梁与板筋位置说法正确的是（    ）。

A、次梁筋在主梁筋上        B、次梁筋在主梁筋下

C、板筋在梁筋上            D、板筋在梁筋下

2、旋转法吊装柱子到杯形基础时，形成共圆弧的有（    ）。

 A、起重机停机点   B、杯口中心点   C、绑扎点    D、柱顶中心点  E、柱脚中心点

（三）简答题（每题4~6分）

1、混凝土结构出现蜂窝或露筋的主要原因是什么？对混凝土结构进行外观质量检查时若发现此质量缺陷应采取哪些技术处理措施进行补救？

2、简述套管成孔灌注桩的施工工艺流程。

（四）计算题（每题10～15分）

    场地平整后的地面标高-0.5m，基坑底的标高-2.2m,边坡系数m=0.5，已知基础底部尺寸为20x60m，基坑四边留工作面0. 5m, 四边放坡。试画出基坑上口放线尺寸平面图和宽度方向断面图并标注尺寸。要求计算：

开挖基坑的土方量；若基坑内基础占体积为1500m3,留下回填土后需外运的土为多少？（KS=1.25, =1.04）

（五）案例分析（10～15分）：

    某办公楼工程采用钢筋混凝土基础，基础埋设深度为－2.10m，地下水位深度为－1.4m，施工地质条件为：第①层为杂填土，平均厚度1.84m；第②层土为粉土，平均厚度为4.05m。施工单位土方开挖时选用放坡开挖，并采用集水井降水的方法进行施工。在开挖到基坑设计时，出现了边坡塌方现象，不得不停止施工，处理基坑边坡塌方问题。 

问题：1.引起土方边坡塌方的原因有哪些？

2.该工程采用集水井降水是否合适？集水井降水的适用范围是什么？
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